

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 1/2019
uzatvorený v súlade s § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:

Obec Zubrohlava

So sídlom: **Plátenická 464, 029 43 Zubrohlava**
Štatutárny zást.: **Pavol Bugel', starosta obce**
Číslo účtu, IBAN: **SK70 5600 0000 0040 0143 4001**
IČO: **00 315 044**
DIČ: **2020561928**

d'alej len ako „objednávateľ“ alebo „zmluvná strana“)

a

Zhotoviteľ:

Brandys, s.r.o.

So sídlom: **Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo**
tel.: **+42190569564**
mail: **geodetno@geodetno.sk**
Bankové spojenie: **Vub, a.s. Námestovo**
Číslo účtu: **SK09 0200 0000 0019 8808 6856**
IČO: **36431281**
DIČ: **2022017184**

(d'alej len ako „zhotoviteľ“ alebo „zmluvná strana“)

uzatvárajú dnešného dňa tento dodatok k zmluve o dielo za nasledovných podmienok:

Čl. I.
Úvodné ustanovenie

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 21.2.2019 zmluvu o dielo č. 1/2019 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vyhotovenie diela : komplexné vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území **Zubrohlava** v lokalite **Medved'ovky** formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou - skratka **JPÚ Zubrohlava -Medved'ovky** podľa platných predpisov o pozemkových úpravách tak, aby bol schválený príslušným orgánom a podkladom pre zápis do katastra nehnuteľností.

2. Z dôvodov podania námietok účastníkov projektu voči JPÚ spolu s existujúcou pandémiou COVID 19, ktorá znemožnila konať v projekte v časovom harmonograme sa posunuli právne úkony správneho organu. Z dôvodu týchto objektívnych prekážok

zhotoviteľ nemôže dodržať časový harmonogram jednotlivých etáp diela. Účastníci zmluvy týmto uzatvárajú v súlade Čl. II. ods. 3 a v súlade s Čl. IV. ods. 2 Zmluvy tento dodatok, ktorým sa mení príloha č. 1 Zmluvy.

Čl. II.

Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je zmena prílohy č. 1 Zmluvy „*Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Zubrohlava - lokalita Medveďovky – termínové a cenové zostavenie etáp diela*“, a to v časti „*Termín ukončenia etapy*“ – týkajúci sa etapy A, B a C diela, ktoré budú ukončené v nových termínoch podľa prílohy č. 1 tohto dodatku, čím sa zároveň v zmysle Čl. II. bod 3 Zmluvy menia aj termíny ukončenia fakturačného celku v zmysle uvedenej prílohy.
2. Ostatné znenie Zmluvy ostáva nezmenené.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1/2019.
2. Dodatok č. 1 sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je príloha č. 1 Zmluvy „*Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Zubrohlava - lokalita Medveďovky – termínové a cenové zostavenie etáp diela*“.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
5. Dodatok č.1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po jednom jeho vyhotovení.
6. Dodatok č. 1 podlieha finančnej kontrole v zmysle Zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohoto dodatku, že jeho obsah sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že dodatok neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Zubrohlave dňa 11.03.2021

V Námestove dňa 10.3.2021

Za

Za

príloha č. 1 dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2019

Jednoduché pozemkové úpravy v kat. území Zubrohlava - lokalita Medved'ovky

Termínové a cenové zostavenie etáp diela

Etapa	Termín ukončenia etapy	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet MJ	Cena za MJ	Cena ucelenej etapy v Eur s DPH
A. Úvodne podklady projektu jednoduchých pozemkových úprav					
A.1.a	30.04.2021	Operát obvodu jednoduchých pozemkových úprav - prešetrovanie, vytýčenie, zameranie a vyhotovenie elaborátu hranice obvodu pozemkových úprav	5.8	195.00 €	1 131.00 €
A.1.b		Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav - zameranie všetkých polohopisných a výškopisných prvkov ovplyvňujúcich projektovanie nových pozemkov	5.8	330.00 €	1 914.00 €
A.2.a	31.07.2021	Stanovenie hodnoty pozemkov a vyhotovenie mapy hodnoty pozemkov	5.8	120.00 €	696.00 €
A.2.b		Register pôvodného stavu (RPS) - zoznam pozemkov pôvodného stavu s ich vlastnickými vzťahmi.	5.8	245.00 €	1 421.00 €
A.3.	30.09.2021	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav (VZFU) - zisťovanie potrieb účastníkov pozemkových úprav, návrh technického riešenia územia, návrh spoločných a verejných zariadení a opatrení.	5.8	125.00 €	725.00 €
B. Návrh nového uporiadania v obvode jednoduchých pozemkových úprav					
B.1	31.10.2021	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - spracovanie návrhu zásad, ich zaslanie účastníkom pozemkových úprav, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov.	5.8	80.00 €	464.00 €
B.2	31.12.2021	Spracovanie plánu spoločných a verejných zariadení a opatrení.	5.8	95.00 €	551.00 €
B.3	31.01.2022	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytýčovacieho plánu - prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov s vlastníckymi pozemkov, vyhotovenie zápisníc, vypracovanie registra nového stavu.	5.8	920.00 €	5 336.00 €
C. Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav					
C.1	30.04.2022	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	5.8	100.00 €	580.00 €
C.2	31.05.2022	Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	5.8	165.00 €	957.00 €
C.3	30.09.2022	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu - aktuálny stav obvodu pozemkových úprav, registra pôvodného stavu, registra nového stavu, rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, záznamy podrobného merania zmien, mapa projektu pozemkových úprav	5.8	320.00 €	1 856.00 €
Cena celkom v EUR s DPH			5.8	2 695.00 €	15 631.00 €