

Dodatok č. 1. ku Zmluve o dielo zo dňa 02.05.2023

na stavebné práce na diele „**CYKLOTURISTICKÝ CHODNÍK - ZUBROHLAVA**“
uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších právnych predpisov

Čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len objednávateľ)

Obec Zubrohlava

Plátennícka 464/2, 029 43 Zubrohlava
Lukáš Remeš
00 315 044
2020561928
Prima banka Slovensko a.s.
SK70 5600 0000 0040 0143 4001

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH/DIČ:
Bankové spojenie*:
IBAN*:
Zapísaný:
(ďalej len zhotoviteľ)

Anton Kurjak – KOMPLET KROV

Nad školou 673/32, 029 43 Zubrohlava
Anton Kurjak
41 356 586
SK1041366447
VÚB a.s.
SK10 0200 0000 0036 3526 2753
v ŽR OÚ Námestovo, č. živ. reg.: 560-8444

Čl. II. Preambula

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.05.2023 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na diele „Cykloturistický chodník Zubrohlava“.

Čl. III. Predmet dodatku:

3.1 Predmetom tohto dodatku č. 1 k Zmluve je zmena frakcie kameniva, kde v položke rozpočtu je uvedené

564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150mm	m2	14 360,000	8,150	117 034,000
	6660,00" hr. 150mm 8-16		6 660,000		
	7700,0" hr. 150mm 0-63		7 700,000		
	Súčet		14 360,000		

A navrhované alternatívne riešenie je

564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150mm	m2	14 360,000	8,150	117 034,000
	6660,00" hr. 150mm 0-32		6 660,000		
	7700,0" hr. 150mm 0-63		7 700,000		
	Súčet		14 360,000		

Zhotoviteľ prehlasuje a zaväzuje sa, že zmenou frakcie nebude narušená dĺžka ani plocha chodníka, ktorá v tejto časti je 6 660m², pričom nebude mať negatívny dopad na statiku, kvalitu chodníka, ani ho inak negatívne neovplyvní. Naopak, zmena frakcie bude lepším technickým riešením.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.
- 4.2. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody oboch zmluvných strán.
- 4.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
- 4.4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť zverejnením na web stránky obce Zubrohlava.
- 4.5. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

V Zubrohlave, dňa 25.05.2023


V Zubrohlave, dňa 25.05.2023

Objednávateľ



Lukáš Remeš
Starosta obce
Obec Zubrohlava

Zhotoviteľ



Anton Kurjak- KOMPLET KROV
Nad školou 679/00-000
Zubrohlava
447
44

Anton Kurjak
Anton Kurjak – KOMPLET KROV